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Scope: 
Udskiftning af røreværker i eksisterende tanke for højere ydelse og/eller krav til ændret proces med optimering af den 

sanitære funktion evt. nødvendige mekaniske ændringer for sikring af holdbarhed. 

 
 

Hvad gjorde vi: 
i2r gennemførte risikoanalyse under hensyntagen til efterlevelse af GMP-krav og vurdering af testomfang, samt plan for 

implementering under kort nedluk.. i2r stod for indkøb af røreværker, gear og motorer, samt planlægning og 

koordination af montager, indkøb af el udrustning, planlægning styring af el montage, el og fortrådning dokumentations 

opsamling, PLC og SCADA dokumentations opsamling, risikoanalyse herunder GMP-mæssigt og vurdering af 

testomfang. Endelig stod i2r for test og kvalificering. 

 

i2r var med helt fra start med definition og deltagelse i følgende 5 projektfaser: 
 

  

 

 

• Teknisk scope: 

Tanke tilpassede til de ny rørerværker, ny programmer for styring, el- og automationsændringer, afmontering af 

gammel røreværk og installering af nye. 
 

• Organisation: Projektet blev gennemført med følgende bemanding fra i2r: 

Projektleder med særlig kompetence indenfor proces og mekanik, kemiker med ansvar for dokumentation, kemi og 

proces, samt kvalificering, samt en automationsingeniør med ansvar for el og automation 
 

• Tid: Opgaver før nedluk blev udført til tiden, så i2r var klar til implementering og test under hensyntagen til øvrige 

tidsplaner vedrørende bygning, mekanik og el. Test og kvalificering blev ligeledes udført til tiden, så anlægget var i 

drift til den aftalte tid. 
 

• Dokumentation: URS’er (kunden og støtte fra i2r). Dokumentation for Detail Design, programmer, infrastruktur, 

parametre, specifikation af udstyr, installation. SOP’er, FAT/SAT/IQ/OQ protokoller og testplaner, træning og 

ibrugtagning. 
 

• Leverandører: Indkøb i samarbejde med kundens indkøbsafdeling, herunder modtagekontrol 
 

• Generelt: åben dialog med kunden – central projektledelse, lyttende projektteam. Det har været af afgørende 

betydning at i2r proaktivt og selvstændigt efter behov indhentede al nødvendig information fra kundens 

organisation og havde en løbende commitment fra kundens ledelse. 

 
 

Hvem er i2r? 

i2r bygger ikke fabrikker – vi får dem til at fungere! Vi yder kompetent og engageret rådgivning indenfor medicinal- og 

fødevareindustrien. Vi fokuserer på projektledelse, procesteknik, maskinteknik, automation & IT samt test og kvalificering. 

 

 

 

 

 

 
Vi værdsætter at arbejde med komplicerede problemstillinger hvor teknik, mennesker og tidsplaner indgår. 
 

Branchens dygtigste medarbejdere 
Fælles for samtlige af virksomhedens medarbejdere er, at der er tale om højtuddannede fagfolk med forretningsforståelse og 

brancheerfaring. Medarbejderne er primært ingeniører med en baggrund inden for it, automation, maskiner, kemi og produktion. 

 

CD 

 

BD 
 

DD 

 

Construction/ 

Test 

 

Handover 

 

Projektledelse 
 

Maskinteknik 

 

Procesteknik 
Automation 

 & IT 
Test og 

Kvalificering 


